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RESUMO

A maioria dos controles de projetos de investimentos focalizam mais intensamente os aspectos relacionados ao momento da decisão e referentes à realização dos gastos. Como conseqüência, tão logo essas duas fases sejam cumpridas, o projeto é considerado implementado e concluído. A teoria financeira fala sobre a importância do retorno sobre o investimento, como resposta ao interesse dos acionistas em relação ao valor da empresa. Como resultado desse raciocínio, por que não acompanhar um projeto após a sua implementação? Por que não acompanhar o fluxo de caixa produzido para gerenciar o real retorno sobre o investimento feito? Neste trabalho, os autores propõem a implementação de um Sistema de Gestão de Projetos que pode contribuir de maneira eficaz com a gestão estratégica das empresas direcionando a administração para decisões que adicionam valor. No texto, são apresentados os conceitos fundamentais, as variáveis envolvidas e recomendações que suportam o modelo de gestão proposto.
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